Aree comprese nel Piano per gli insediamenti Produttivi (P.I.P) in frazione di San Leopoldo. Lotto n. 1 -4 - Ditta ECO ST S.r.l. con sede n Tolmezzo Via Marinelli n. 3. – Concessione proroga dei termini per la presentazione dell'istanza di concessione edilizia – Atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Piano Insediamenti Produttivi in Frazione San Leopoldo approvato, ai sensi dell’art. 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, con deliberazione consiliare n° 92 del 22.12.1999 e pubblicata per estratto nel B.U.R. n° 8  del 23.02.2000;

Visto il regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nelle opere per gli insediamenti produttivi  adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 09.02.2001 n. 15, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del 21.04.2001 n. 25, modificato con deliberazione 04.06.2001 n. 36 (CO.RE.CO. 11.06.2001 n. 24 – Reg. 2358) esecutiva a norma di legge;

Rilevato che ai sensi dell'art. 27 della Legge 22.10.1971 n° 865 la cessione della proprietà dell'area è subordinata alla stipula di una convenzione tra il Comune da una parte e l'acquirente dall'altra con la quale vengano disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente stesso e le sanzioni per la loro inosservanza;

Vista la convezione di data 19.05.2005 Rep. n. 1311 registrata a Tolmezzo il 24.05.2005, al n. 185, Serie 1/V - Pubblici - tra il Comune di Pontebba e il Sig. Tomat Eddi, nato a Tolmezzo il 23.08.1954 in qualità di rappresentante e vice presidente della società ECO ST  S.r.l. con sede in Tolmezzo, via Marinelli n. 3, con la quale venivano disciplinati gli oneri posti a carico dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza  in relazione ai lotti n. 1 e 4 del Piano Insediamenti Produttivi di San Leopoldo  assegnati alla ditta stessa;

Vista la nota  pervenuta in data 10.11.2005 n. 10140 di prot. con la quale la società ECO ST S.r.l., con sede in Tolmezzo, via Marinelli n. 3 richiedeva la sospensione dei termini previsti per la presentazione della richiesta della concessione ad edificare e la proroga dei termini suddetti di mesi 6 (sei) in quanto la selezione degli impianti da installare si è protratta  più del previsto;

Visto l'art. 9 del Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nelle opere per gli insediamenti produttivi "Stipula della convenzione  Esecuzione dell'opera" il quale prevede:

"L'atto pubblico di cessione delle aree di cui all'ultimo comma dell'art. 27 della Legge 865/1971, dovrà essere stipulato entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione, e comunque entro il termine indicato nella formale lettera di invito alla stipula dell'atto. 

L'inosservanza di tali termini comporterà l'automatica decadenza dell'assegnazione. 

Entro sei  mesi dalla data di stipula di cui al primo comma, l'assegnatario è tenuto a presentare istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio - urbanistiche vigenti per la zona. 

l lavori oggetto della concessione edilizia dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento edilizio e L.R. 52/91.

Semprechè non vi siano contrasti con nuove disposizioni urbanistiche, i suddetti termini potranno essere prorogati su motivata richiesta del Concessionario.

L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti terzo e quarto comma, sempre che il mancato ottenimento della concessione derivi da fatti non imputabili all'assegnatario, comporterà la decadenza dell'assegnazione e la risoluzione del Contratto di cessione con le conseguenze previste al successivo art. 14. 

Nel caso si applicherà la procedura prevista dall'art. 1454 C.C. 

Agli atti di esecuzione contenuti nel presente articolo provvede la Giunta Comunale o, qualora indicato dalla legge o dallo statuto, da altro organo comunale";

Rilevato che il termine previsto dal sopracitato art. 9 scadrà il giorno 18.11.2005; 

Rilevato altresì che non vi sono contrasti con nuove disposizione urbanistiche;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza presentata dalla società ECO ST  S.r.l. con sede in Tolmezzo via Marinelli n. 3 e di concedere una proroga dei sei mesi al termine del 18.11.2005 previsto per la presentazione dell'istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio - urbanistiche vigenti per la zona;

VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni stante i termini temporali ristretti per l’attuazione degli interventi;

All’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare atto di quanto dopra;

Di disporre per le ragioni in premessa esposte, la proroga al giorno 17.05.2006  del termine entro il quale il Sig, Tomat Eddi, nato a Tolmezzo il 23.08.1954, in qualità di rappresentante e vice presidente della società ECO ST  S.r.l., con sede in Tolmezzo, via Marinelli n. 3, è tenuto a presentare l'istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio - urbanistiche vigenti per la zona;

Con separata votazione, all’unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

