Lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba. Importo €. 580.000,00.- Approvazione perizia suppletiva e di variante. Atto immediatamente eseguibile.- 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto  sindacale 20.8.2004 n. 4 emanato  a norma l’art. 109, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con cui sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

VISTA la  deliberazione giuntale 10.02.2006 n. 45, esecutiva a norma di Legge, con la quale è stato  approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2006;

VISTA la nota della Direzione Regionale dell’Ambiente, Servizio Idraulica prot. AMB/28683/E/15/16 dd. 30.09.2003, con la quale veniva comunicato che la Giunta Regionale intende autorizzare la spesa per la realizzazione dell’intervento evidenziato in oggetto attraverso l’istituto della delegazione Amministrativa;

VISTA la delibera di G.C. n° 187 dd. 10.10.2003, esecutiva a norma di Legge,  esecutiva a norma di Legge,  con la quale il comune di Pontebba assentiva ad assumere la progettazione e l’esecuzione delle opere di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Pontebba, attraverso l’istituto della delegazione Amministrativa;

VISTA la delibera di G.C. n° 202 dd. 20.10.2003, esecutiva a norma di Legge, con la quale è stato nominato responsabile Unico del Procedimento il p.i. Mario Donadelli, responsabile del Servizio Gestione Territorio del Comune di Pontebba;

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio dell’Idraulica della Direzione regionale dell’Ambiente n° 1648 UD/ILS/317  dd. 20.11.2003 con il quale venivano affidati in delegazione amministrativa al Comune di Pontebba i lavori di sistemazione idraulica del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa per un importo complessivo di €. 580.000,00;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n° 28 dd. 22.01.2004 con la quale veniva incaricato l’ing. Edoardo Insalaco, di Udine, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità liquidazione, collaudo nonché coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

VISTA la delibera di G.C. n° 70 dd. 02.04.2004, esecutiva a norma di Legge,  con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi per un importo complessivo di €. 580.000,00;

VISTO il Decreto n° ALP. 11/1121/SCR/253 dd. 13.07.2004 della Direzione Centrale dell’Ambiente e dei lavori Pubblici – Servizio Valutazione Impatto Ambientale, con il quale è stato emesso il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto riguardante i lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba; 

VISTA la delibera di G.C. n° 179 dd. 19.10.2004, esecutiva a norma di Legge,  con la quale è stato adottato il progetto definitivo dei lavori  di cui trattasi;

VISTO il verbale delle conferenza dei servizi di data 21.10.2004 con il quale l’esame del progetto veniva rinviato stante la necessità di modificare gli elaborati progettuali secondo le prescrizioni impartite dalla conferenza stessa;

VISTA la delibera di G.C. n° 190 dd. 17.11.2004 con la quale è stato riadottato il progetto definitivo dei lavori  di cui trattasi, rielaborato ed aggiornato secondo le prescrizione proposte in sede di discussione della conferenza dei servizi del 21.10.2004;

VISTO il verbale della conferenza dei Servizi di data 18.11.2004, con il quale è stato espresso parere favorevole al progetto definitivo dei lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba;

VISTO il decreto n° ALP/72/UD/ILS/317 dd. 20.01.2005 della Direzione Centrale dell’Ambiente e dei lavori Pubblici Servizio Idraulica con il quale è stato approvato a tutti gli effetti il progetto definitivo dei lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba;

VISTO  il progetto esecutivo, relativo ai lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba, redatto dall’ing. Edoardo Insalaco di Udine, approvato  con delibera di G.C. n° 40 in data 21.02.2005, esecutiva, con il seguente quadro economico:

	A)        LAVORI A BASE D’APPALTO

	· lavori a base d’asta





	€.      420.000,00

	· oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
	€.          8.000,00

	                                                                                Sommano
	€.      428.000,00    

	B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

	      B1)    Spese generali 
	€.         65.000,00

	      B2)    I.V.A. 20% su  A)
             
	€.         85.600,00

	      B3)    imprevisti
	€.           1.400,00

	                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione
	€.      152.000,00

	                                                                TOTALE COMPLESSIVO
	€.      580.000,00


VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n° 337 dd. 06.05.2005 con la quale i lavori di che trattasi venivano aggiudicati al prezzo complessivo di €. 406.916,00 di cui  €. 398.916,00 per lavori al netto del ribasso del 5,02 % sull’importo a soggetto a ribasso d’asta di €. 420.000,00 ed  €.  8.000,00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’onere dell’I.V.A. nella misura del 20 %alla ditta CESARE GIULIO & C. s.a.s. di Tarvisio;

VISTO il contratto Rep. 1310 del Segretario del Comune di Pontebba dd. 17.05.2005 registrato a Tolmezzo il 24.05.2005 al n° 607  Serie 1 Pubblici, formalizzante le obbligazioni delle parti in relazione all’appalto sopraindicato;

VISTO il verbale di consegna di data 07.06.2005; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n° 639 dd. 16.08.2005 con la quale veniva approvato e liquidato il 1° S.A.L. redatto dal direttore dei lavori dott. ing. Edoardo Insalaco, di Udine, dell’importo complessivo di  €. 206.657,00 I.V.A. esclusa; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n° 857 dd. 07.11.2005, con la quale veniva approvato e liquidato il 2° S.A.L. redatto dal direttore dei lavori, ing. Edoardo Insalaco di Udine dell’importo complessivo di  €. 115.450,00  I.V.A. esclusa;

ATTESO che in corso d’opera è stata riscontrata la necessità redigere una perizia di variante al progetto, configurabile con quanto contemplato al 3° comma dell’art. 27 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;

VISTA la nota prot. 10922 dd. 05.12.2005 con la quale veniva richiesta alla Direzione Regionale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici l’autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva al fine di sostituire le colonne di Jet-grouting previste nel progetto originario con micropali di diametro di mm. 220 armati con tubo metallico di peso di circa kg./ml. 16, ed inoltre consolidare la fondazione della briglia esistente sempre con micropali di diametro di mm. 220 armati;

VISTA la nota ALP.7/4658/UD/ILS/317 dd. 03.02.2006 della Direzione Regionale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici – Servizio Idraulica, pervenuta al protocollo comunale in data 08.02.2006 al n° 1420, con la quale veniva autorizzato il Comune di Pontebba all’elaborazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba, di cui al decreto n° 1648 UD/ILS/317  dd. 20.11.2003;

VISTA  la determinazione del Responsabile del procedimento n° 215 dd. 27.03.2006 con la quale è stata adottata la 1^ perizia suppletiva e di variante dei lavori di cui all’oggetto, redatta dal direttore dei lavori in data 21.03.2006; 

VISTO il verbale di Conferenza dei Servizi di data 08.06.2006 con il quale sono stati autorizzati i lavori di variante al progetto inerente i lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba;

VISTO il Decreto della Direzione Centrale dell’Ambiente e Lavori Pubblici n° ALP.7/1367/UD/ILS/317 dd. 06.07.2006, pervenuto al protocollo comunale in data 11.07.2006 al n° 6819 con il quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena bassa redatta dall’ing. Edoardo Insalaco;

VISTA la documentazione redatta dal direttore dei lavori ing. Edoardo Insalaco di Udine, costituente la 1^ perizia suppletiva e di variante costituita da: 

· relazione;

· particolari costruttivi

· computo metrico estimativo;

· quadro di confronto;

· atto di sottomissione;

· verbale di concordamento nuovi prezzi;

e riscontrandola rispondente alle finalità  del progetto originario ed agli intendimenti dell’Amministrazione comunale, si ritiene di recepirla formalmente;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002 n° 14 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n° 0165/Pres;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini di procedere in tempi brevi alla ripresa dei lavori;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.  delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto di quanto in premessa esposto;

2. di approvare a tutti gli effetti la perizia suppletiva e di variante al progetto relativo ai lavori di sistemazione del torrente Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Studena Bassa in Comune di Pontebba, predisposta dall’ing. Edoardo Insalaco di Udine, con il seguente quadro economico:

LAVORI:

A-1 opere a base d’asta 





€.  
438.078,95

       A dedurre ribasso d’asta del 5,02 %



€.    
  21.991,56
       Importo netto
                                                                    

€.           416.087,39

B)  ONERI PER LA SICUREZZA

A-2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta


€.               8.000,00 

                                      TOTALE LAVORI IN APPALTO

€.           424.087,39

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

C-1 I.V.A. 20% su A + B



€.     84.817,48

C-2 Spese tecniche




€.     70.331,05

C-3 Imprevisti




€.          764,08
Sommano a disposizione dell’Amministrazione


   
 €.    
 155.912,61






TOTALE  GENERALE               
 €.          580.000,00

3. di incaricare il Responsabile del Servizio specifico ed il Responsabile  del Procedimento all’espletamento di tutte le pratiche inerenti e conseguenti;

4. di precisare che la spesa complessiva inalterata di €. 580.000,00 è finanziata dalla Direzione Regionale dell’Ambiente;

5. Con separata votazione, all’unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.-
**********************************************************************************************
