L.R. 8/2003. Lavori di completamento di un impianto a servizio della pista di sci nordico in località Aupa (3° stralcio). Approvazione perizia suppletiva e di variante.- Atto immediatamente eseguibile.- 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda di contributo redatta ai sensi della L.R. 8/2003, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato comunale adibito ad uso palestra sito in Pontebba capoluogo,  protocollo n° 808 dd. 20.01.2004 ed inoltrata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Istruzione Cultura Sport Pace, Servizio Attività Ricreative Sportive e Politiche;

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Istruzione Cultura Sport Pace, Servizio Attività Ricreative Sportive e Politiche prot. 21496/cult-5sp-1 dd. 11.10.2004 con la quale veniva comunicata la concessione di un contributo annuo decennale di € 8.400,00 pari al 7% della spesa ammessa di € 120.000,00 a favore di questo comune per l’iniziativa denominata “palestra –adeguamento alla normativa vigente-termico, elettrico, uscite”;

RILEVATO che successivamente alla richiesta di contributo, la vecchia scuola media ed il fabbricato di cui trattasi,  sono stati  inseriti nell’accordo di programma di Passo Pramollo, quali beni da riconvertire ai fini della ricettività del fondovalle;

RITENUTO quindi di non procedere all’esecuzione  di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato adibito ad uso palestra sito in  Pontebba Capoluogo in quanto detto bene potrebbe essere dimesso ed alienato in tempi brevi;

RICHIAMATA la domanda di contributo redatta ai sensi della L.R. 8/2003, inoltrata al Servizio delle Attività Ricreative e Sportive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’esecuzione di lavori di completamento di un impianto a servizio della pista di sci nordico in località Aupa,  protocollo n° 807 dd. 20.01.2004;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 188 dd. 11.11.2004, esecutiva, con la quale si è autorizzato il Sindaco ad inoltrare istanza all’Amministrazione Regionale di devoluzione del contributo concesso per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato adibito ad uso palestra sito in  Pontebba Capoluogo in favore dell’esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo a servizio della pista di sci nordico in località Aupa.

VISTA la nota prot. 11327 dd. 17.11.2004 con la quale il Comune di Pontebba ha inoltrato alla Direzione Centrale Istruzione Cultura Sport Pace Servizio delle Attività Ricreative e Sportive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istanza di devoluzione del contributo annuo decennale di € 8.400,00, pari al 7% della spesa ammessa di € 120.000,00 concesso per l’iniziativa denominata “palestra –adeguamento alla normativa vigente-termico, elettrico, uscite” a favore dell’esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo a servizio della pista di sci nordico in località Aupa;  
VISTA la nota prot. 8528 dd. 19.09.2005 con la quale il Comune di Pontebba ha inoltrato alla Direzione Centrale Istruzione Cultura Sport Pace Servizio delle Attività Ricreative e Sportive della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  ulteriore istanza di devoluzione del contributo annuo decennale di € 8.400,00, pari al 7% della spesa ammessa di € 120.000,00 concesso per l’iniziativa denominata “palestra –adeguamento alla normativa vigente-termico, elettrico, uscite” a favore dell’esecuzione dei lavori di completamento di un impianto sportivo a servizio della pista di sci nordico in località Aupa;  
VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Istruzione Cultura Sport Pace, Servizio Attività Ricreative Sportive e Politiche Giovanili prot. 23720/cult-5sp/1 dd. 29.09.2005 con la quale veniva richiesto di far pervenire quanto prima il progetto preliminare dei lavori di completamento di un impianto a servizio della pista di sci nordico in località Aupa, ai fini dell’esame tecnico da parte della competente Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n° 838 dd. 03.11.2005, con la quale è stato nominato responsabile unico del procedimento il geom. Buzzi Massimo, Tecnico del Comune di Pontebba;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Procedimento n° 839 dd. 03.11.2005 è stato affidato l’incarico di progettazione all’arch. Antonio Fabiani di Tolmezzo;

VISTA la delibera di G.C. n° 187 dd. 09.11.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di completamento di un impianto a servizio della pista di sci nordico in località Aupa;

VISTO il Decreto n. 4723/CULT-5SP dd. 24.11.2005 con il quale è stato concesso, al Comune di Pontebba, un contributo annuo decennale di € 8.400,00.-, pari al 7 % della spesa di € 120.000,00.-, per i lavori in parola;
VISTO il disciplinare d’incarico n° 24 Scritt. Priv. dd. 08.03.2006 relativo all’incarico affidato con la determinazione sopra citata;

VISTO  il progetto esecutivo, relativo ai lavori di completamento di un impianto a servizio della pista di sci nordico in località Aupa (3° stralcio), redatto dall’arch. Antonio Fabiani di Tolmezzo, approvato  con delibera di G.C. n° 70 in data 16.03.2006, esecutiva, con il seguente quadro economico:
	A)        LAVORI A BASE D’APPALTO

	· lavori a base d’asta di cui € 2.350,00 per oneri per la sicurezza  


	€    95.238,10.-    

	B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

	      B1) I.V.A. 10% su A
	€         9.523,81

	      B2) Spese generali (D.P.G.R.  22.01.01 n° 11/Pres. )
	€       15.238,09     

	                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione
	€    24.761,90.-

	                                                                TOTALE COMPLESSIVO
	€  120.000,00.-


VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 468 del 04.07.2006 con la quale i lavori di cui trattasi sono stati assegnati alla ditta FRIULI ELETTROIMPIANTI S.p.A. con sede in via Monte San Simeone, 4 – LATISANA (UD) al prezzo complessivo €.  88.540,87 di cui  €. 86.190,87 per lavori al netto del ribasso del 7,21 % sull’importo a soggetto a ribasso d’asta di €. 92.888,10 ed  €.  2.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’onere dell’I.V.A. nella misura del 10 %;

VISTO il contratto n° 1347 dd. 04.08.2006 registrato a Tolmezzo il 11.08.2006 al n° 757 Serie 1 Pubblici, formalizzante le obbligazioni delle parti in relazione all’appalto sopraindicato;

VISTO il verbale di consegna di data  24.08.2006

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Territorio n° 905 dd. 15.12.2006, con la quale è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. dell’importo complessivo di €.  66.210,00 I.V.A. esclusa;

ATTESO che in corso d’opera è stata riscontrata la necessità redigere una perizia di variante al progetto, configurabile con quanto contemplato al 3° comma dell’art. 27 della Legge Regionale 31 maggio 2002,  n° 14 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;

VISTA la documentazione redatta dal direttore dei lavori arch. Antonio Fabiani , di Tolmezzo, nel gennaio 2007, pervenuta al prot. Com.le il 26.01.2007, al n. 0000889, costituente la 1^ perizia suppletiva e di variante composta da: 

· relazione tecnica illustrativa quadro economico e di raffronto;

· computo metrico estimativo;

· atto di sottomissione;

e, riscontrandola rispondente alle finalità  del progetto originario ed agli intendimenti dell’Amministrazione comunale,  ritenuto di recepirla formalmente;

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002,  n° 14 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n° 0165/Pres;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini di procedere in tempi brevi all’esecuzione dei lavori;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.  delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI dare atto di quanto in premessa esposto;

2. DI approvare a tutti gli effetti la 1^ perizia suppletiva e di variante al progetto relativo ai lavori di completamento di un impianto a servizio della pista di sci nordico in località Aupa (3° stralcio), predisposta dall’arch. Antonio Fabiani  di Tolmezzo, nel gennaio 2007, pervenuta al prot. Com.le il 26.01.2007, al n. 0000889, con il seguente quadro economico:

A)   LAVORI:

A-1 opere a base d’asta 





€.  
100.105,72.-
       A dedurre ribasso d’asta del  7,21 %



€.    
    7.217,62.-
       Importo netto
                                                                    

€.             92.888,10.-
B)  ONERI PER LA SICUREZZA

A-2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta


€.              2.350,00.- 

                                      TOTALE LAVORI IN APPALTO

€.            95.238,10.-
A)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

C-1 I.V.A. 10% su A + B



€.         9.523,81.-
C-2 Spese generali




€.       15.238,09.-
Sommano a disposizione dell’Amministrazione



€.    
  24.761,90.-





TOTALE  GENERALE            
€.           120.000,00.-
3. DI incaricare il Responsabile del Servizio specifico ed il Responsabile  del Procedimento all’espletamento di tutte le pratiche inerenti e conseguenti atto di sottomissione per maggiori lavori netti pari ad €. 6.697,23 oneri di sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa;

4. DI precisare che la spesa complessiva inalterata di €. 120.000,00 è finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Istruzione Cultura Sport Pace, Servizio Attività Ricreative Sportive e Politiche Giovanili, come indicato in premessa;

e con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente nei modi di legge, 

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.-

**************************

